

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reabilitare a infrastructurii rutiere a străzii Unirii din satul Fundul Galbenei, raionul Hîncești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2026			
		luna			
		1			
		1	2	3	4
	Organizarea de santier				
		strada Tineretului			
1	Structura rutiera partea carosabila				
2	Structura rutiera accese				
3	Acostamente				
4	Siguranta circulatiei rutiere				

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză; - primirii dispoziției de începere a lucrărilor; - factorii climaterici; din acest motiv graficul de executare va fi ajustat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de

Semnat: _____

Nume: Sîrbu Marius

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL