

## GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Denumirea obiectivului: Lucrari de termoizolare pentru eficienta energetica etapa 1 IMSP CS Nisporeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luna 1				Luna 2				Luna 3			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
			Organizarea de santier										
1	Lucrari de reparatie												
<b>Total (90 zile)</b>													

Semnat: \_\_\_\_\_ 17.05.2026 \_\_\_\_\_

Nume: **Secieru Oleg**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **"SECRIERU PRIM" SRL**