

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparații în sediile Serviciilor din cadrul ATAS Centru-Vest
(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12- 17
1.	Organizarea de șantier					v							
2	Lucrări de reparații					v	v	v					

Notă: Lucrările vor fi executate cel mult 90 zile lucrătoare până la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

Semnat:

Nume: Ion OBREJA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Vic Dar Com” S.R.L.