

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

LT Profil Arte,Mihai Berezovschi,Lucrari de reparatie exterioara

Denumirea lucrarilor	zile																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
Lucrari de demontare																																					
Lucrari de reparatie exterioare																																					

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului

Data completării 01/07/20

Semnat: _____

Nume: Gerghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

