

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			2019...	Anul (n)	
		Ziua					
		1-5	6-10	11-20	21-30	N	
1.	Organizare de șantier						
2.	Pregatirea terenului	5	4				
3.	Livrarea petrisului			10			
...	Darea in exploatare a obiectului				9		

Semnat: _____

Nume: **Malanciuc Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei S.R.L. "MALVEAGRUP"

