

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor la obiectivul “ Extinderea rețelelor de canalizare in s. Napadeni, r-ul Ungheni (Actualizare 2024 Zona 1, Zona 2)”.

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului  | Anul 2025     |                |                |                |                            |       |
|---------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------|
|         |  | Lunile anului |                |                |                |                            |       |
|         |  | ianuarie      | februarie      | martie         | aprilie        | mai                        | iunie |
| 1.      | Organizare de șantier  |               |                |                |                |                            |       |
| 1.      | Obiect 01:<br>Extinderea rețelelor de canalizare in sat. Napadeni, r-ul Ungheni (Actualizare 2024 Zona 1, Zona 2). | 01.02.25      | -----<br>----- | -----<br>----- | -----<br>----- | 30.05.25<br>-----<br>----- |       |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ P.Calancea

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_director

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_SRL “Atar Inter”

