

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Reparația a încăperilor Depratmentului de coordonare a PNRT a IMSP
Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” Clinica Chișinău

Denumirea lucrarilor	LUNILE																																				
	I Luna												II Luna												III Luna												
Lucrari de pregatire ,demontari si demolari																																					
Reparatii																																					
Copertine si timlarii																																					
Pereti si tavane																																					
Pardoseli si electrica																																					

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 90 zile

Data completării 06/04/2023

Semnat: _____

Nume: Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

