

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 2 din 17 ianuarie 2022

privind lucrarea "Lucrări de renovare a sălii de operații și spațiilor adiacente destinate intervențiilor ortopedice și neurochirurgicale din cadrul Departamentului de Chirurgie Pediatrică" executată la obiectul IMSP Institutul Mamei și a Copilului în cadrul contractului nr. 169 din 27 octombrie 2021 încheiat între IMSP Institutul Mamei și Copilului și SRL "UNICONS AI"

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 17-01-2022, fiind formată din:

Iurie DOHMILĂ - responsabil ethnic

Iurie DOBREA - Șef Departament dezvoltare, infrastructură și administrare Patrimoniu IMSP IMC

Veceslav BABOCI - Șef Departament

2. Au mai participat la recepție:

Andrei NIGAI - director SRL "UNICONS AI"

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

1) Documentația scrisă a fost prezentată în volum deplin.

2) Lucrările de reparație au fost îndeplinite conform devizului;

3) Alte obiecții privind neîndeplinirea lucrărilor sau nerespectarea normativelor nu s-au depistat.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: "Lucrări de renovare a sălii de operații și spațiilor adiacente destinate intervențiilor ortopedice și neurochirurgicale din cadrul Departamentului de Chirurgie Pediatrică" a fi recepționate la finisarea lucrărilor.

5. Lucrarea "Lucrări de renovare a sălii de operații și spațiilor adiacente destinate intervențiilor ortopedice și neurochirurgicale din cadrul Departamentului de Chirurgie Pediatrică" se recepționează la etapa FINISĂRII LUCRĂRILOR.

Iurie DOHMILĂ

Iurie DOBREA

Veceslav BABOCI



6. Lucrarea "Lucrări de renovare a sălii de operații și spațiilor adiacente destinate intervențiilor ortopedice și neurochirurgicale din cadrul Departamentului de Chirurgie Pediatrică" este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL "UNICONS AI"
"17" 2022
L.Ș. (semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
IMSP IMȘIC

2022

(semnătura)