

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparație în cadrul IPLT „Ginta Latina”
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2026											
		înconformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta – 45 zile											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrari de pregatire												
2	Lot 1 Lucrari de reparație a acoperisului												
3	Lot 2 Lucrari de reparație a salii de sport												

Semnat: _____

Nume: **Badan Igor**Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**Denumirea întreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**