

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția rețelelor de alimentare cu apă în s. Constantinovca

Nr. d/ o	Denumirea lucrărilor	Anul 2021					
		zile					
		15	15	15	15	15	15
1	Lucrări de terasament						
2	Lucrări de montare						
3	Demolarea și restabilirea drumului						
4	Conectarea consumatorilor						
5	Transportarea gunoierului						

Semnat: _____

Nume: **Romanov S.**Funcția în cadrul întreprinderii: **vice-director**Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**