

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

“ Lucrări interioare de finisare la grădinița de copii ”Romanița”din s.Echimăuți”

Nr d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului/														
		2025													
							IX		X		XI		XII		
							1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-20	
1	Măsurile de organizare a șantierului .								■						
2	1. Lucrări de reparație. - Tavane, - Pereți, - Pardosele, - Partea electrică.									■	■	■			
3	Transmiterea șantierului “Beneficiarului”											■			

Data completării 03.10.2025

Cu stimă,
Ofertant/candidat
S.R.L.”Cadom-Gaz”
(semnatura autorizată)