

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	Anul (n)
		Luna				
		Decembrie	2	3		
1.	Emiterea comenzii	1 zi				
2.	Confirmare producator	1 zi				
3.	Pregatirea utilaju	5-7 zile				
4.	Ambalare si pregatire expediere	1 zi				
5.	Transport international	7 - 10 zile				
6.	formalitati vamale	2-4 zile				
7.	livrare la beneficiar	1 zi				

Semnat: _

Nume: __ **Cara Vladimir** __

Funcția în cadrul întreprinderii: __ **Administrator** __

Denumirea întreprinderii: _ **SRL «ȚÎMBOI GRUP»** _