

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă a edificiului Serviciului din UTA Găgăuzia
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021			...	Anul (n)	
		Luna APRILIE					
		1	2	3	...		N
1.	Organizare de șantier	1-2 zile					
2.	Categoria de lucrări: demontaj	5 zile					
3.	Categoria de lucrări: Lucrări de reparații	10-15-zile					
4	Categoria de lucrări Lucrări de construcție și instalare	5 zile					

Semnat: _____

Nume: Mihailov Nicolai

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei SRL AVTOMIRAT

