

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Instalarea rețelei de iluminare stradală în satul Borogani, r-nul Leova

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2022-2023				
		Luna				
		1	2	3	4	5
1	Organizare de șantier					
2	Lucrari conform devizelor					
3	Finalizare Lucrarilor					

Lucrarile se vor efectua concomitent in termen de 140 de zile
lucrătoare din data înregistrării contractului

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL