

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.100mm

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2018		Anul 2019											
		Luna		Luna											
		11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	Organizare de șantier	5 zile													
	Lucrari de proiectare	20 zile	20 zile	20 zile	20 zile										
2.	Pereti. Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 100 mm					20 zile	20 zile	20 zile	20 zile	20 zile	20 zile	20 zile	20 zile	20 zile	20 zile
3.	Golurile ferestrelor si usilor. Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 30 mm					20 zile	20 zile	20 zile	20 zile	20 zile	20 zile	20 zile	20 zile	20 zile	20 zile
4.	отмоска шир, 1,0 м L=313 ml					20 zile	20 zile	20 zile	20 zile	20 zile	20 zile	20 zile	20 zile	20 zile	20 zile
5.	Termoizolarea soclu cu placi de polistiren extrudat XPS densitatea 26 kg/m3 Gost EN 1602 gr. de 100 mm					20 zile	20 zile	20 zile	20 zile	20 zile	20 zile	20 zile	20 zile	20 zile	20 zile
6.	Schimbare timplarie Bloc 1.4			10 zile	15 zile	10 zile	10 zile	20 zile	20 zile	20 zile					

Semnata: _____

Nume: __Carabadjac Victor__

Funcția în cadrul firmei: __Administrator__

Denumirea firmei și sigiliu: __SRL „Maistcons Grup”__