

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de pavare din ograda scolii primare din s. Lunga r.Floresti
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		...	Anul (n)	
		Luna				
		octombrie	noiembrie	decembrie	-----	N
1.	Organizare de șantier	5- zile Din momentul emiterea dispoziției de începere a lucrărilor				
2.	Obiect 01 Lucrări de curățarea terenului Categorie de lucrări: Decapertarea îmbrăcămintei asfaltice grosime 3 cm	==				
3.	Obiect 02 Lucrări de instalare borduri Categorie de lucrări: Strat de fundație de piatră spartă Instalare de borduri		==			
4	Obiect 03 Lucrări de pavare Categorie de lucrări: Lucrari de Instalarea pavajului Lucrări de curățarea șantierului		=====			

Data completării: 08.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com