

Chart Title

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

I

II

III

IV

I

II

I luna

II luna

■ 1 Bloc "A" ■ 2 Bloc "A1" ■ 3 Bloc "A2" ■ 4 Bloc "A3" ■ 5 Bloc "A4"

Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69

din 07 mai 2021

Grafic de execuție

" Termoizolarea fațadelor grădiniței de copii din satul Pânășești, r-I Strășeni "

Nr. de Ordine	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	I luna				II luna				III luna				IV luna				V luna				VI luna			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Bloc "A"	■	■	■	■	■	■																		
2	Bloc "A1"							■	■	■	■														
3	Bloc "A2"											■	■	■	■	■	■								
4	Bloc "A3"													■	■	■	■	■	■						
5	Bloc "A4"																	■	■	■	■				
6	Alte lucrări																	■	■	■	■	■	■		

SC "Nisprofcon SRL"
Director: Gutanu Pavel