

FORMULARUL 3.3

OFERTANT

„ Vega Total „ SRL

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

**“Lucrari de amenajare a platformelor pentru colectarea
deseurilor „**

(denumirea lucrării)

№	Denumirea lucrarilor	Luna sept-octombrie-noiembrie
		01.09.2021 - 29.11.2021
	Organizare de șantier	
I.	Lucrări de reparație	↔

Data : 24/ august / 2021

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele
„Vega Total” S.R.L.

(semnătura autorizată)

