

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrări de reparație drumurilor din orasul Ialoveni

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2024							
		Total = 6 luni							
		Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	
1	Organizare de șantier								
2	Lucrări de reparație drumurilor din orasul Ialoveni								

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL