

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului “ **Construcția rețelei de aducțiune, stației de pompare, rezervoarelor de apă, sat. Ghidighici, str. Ștefan cel Mare, str. B. Glavan, str. D. Cantemir, str. 9 Mai, str. Victoriei, str. Fundul Văii, str. Sărăturii, str. Frunze, str. Ponoare, str. P. Bulgaru, str. Viilor. (Etapa I) ,**
2. Numărul și data contractului **Nr. 40 din 15 iunie 2021;**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Ghidighici**
4. Adresa beneficiarului **s. Ghidighici, str. A. Mateevici, 2**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
7. Valoarea contractului
  - a) inițială (la data semnării contractului ) **12 354 560,80 lei;**
  - b) finală (la data finalizării contractului) **14 646 752,75 lei;**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **12 luni**
  - b) efectiv realizată **15 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. \_\_ din 19.04.2024.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Cu stimă,

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Gaina Cristina**

Funcția în cadrul firmei: **Inginer la lucrari de proiecte si deviz**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Foremcons”**



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 40 privind achiziția prin licitație deschisă

“15” iunie 2021

s. Ghidighic  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1619421495948 din 26.04.2021, între **Primăria s. Ghidighici**, cu sediul în s. Ghidighici, str. A. Mateevici, 2, telefon: 022-710-604, fax: 022-710-225, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601009680, reprezentat prin dl Victor DURBALĂ, primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SC Foremcons SRL** cu sediul în mun. Chișinău, str. V. Alexandri, 1, of. 806A și adresa juridică str. Pădurii, 8, ap.(of.) 308, telefon: 022-738-318, 068771111 fax: 022-73-83-18, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1005600001878 autorizat pentru activitatea în construcții: Extras nr. **8543** din **“28” aprilie 2021**, eliberată de I.P. “AGENȚIEA SERVICII PUBLICE”, reprezentat prin dl Axentii Dumitru, în calitate de Administrator, pe de altă parte.

1.

### OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de Construcție a rețelei de aducțiune, stației de pompare, rezervoarelor de apă, sat. Ghidighici, str. Ștefan cel Mare, str. B. Glavan, str. D. Cantemir, str. 9 Mai, str. Victoriei, str. Fundul Văii, str. Sărăturii, str. Frunze, str. Ponoare, str. P. Bulgaru, str. Viilor. (Etapa I)*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2.

### PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **12 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 12 354 560,80 lei MD (douăsprezece milioane trei sute cincizeci și patru mii cinci sute șaiszeci lei 80 bani).

3.1 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, conform planului de finanțare repartizat pe ani:

Anul 2021 – 4 709 500,00 lei (patru milioane șapte sute nouă mii cinci sute lei 00 bani)

Anul 2022 – 4 002 000,00 lei (patru milioane două mii lei 00 bani)

Anul 2023 – 3 643 060,80 lei (trei milioane șase sute patruzeci și trei mii șaiszeci lei 80 bani)

3.2 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.3 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4

#### **AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

4.1 Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **5 ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

#### **6 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
- b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6.10 Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă a mijloacelor financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantumul de 10% din valoarea contractului atribuit. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți - Antreprenorul general și Beneficiarul – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.

6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după darea în exploatare a obiectului și semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.

6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

**MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

**PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 1 an.

9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10

## **RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în quantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2023, data limită pentru recepția finală a lucrărilor.

14      **RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL GENERAL**

**SC Foremcons SRL**

**Adresa poștală:** mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 1, of. 806A

**Telefon:** 022-73-83-18; 068771111

**Fax:** 022-73-83-18

**Cod fiscal:** 1005600001878

**Banca:** BC "Moldindconbank" SA

**Cod:** MOLDMD2X349

**IBAN:** MD61ML000000000225124978

**BENEFICIARUL**

**Primăria s. Ghidighici**

**Adresa poștală:** MD 2088 mun. Chișinău Ghidighici, str. A. Mateevici 2

**Telefon:** 022-710-604

**Fax:** 022-710-252

**Cod fiscal:** 1007601009680

**Banca:** Ministerul Finanțelor

**Cod:** 226614 TREZMD2X

**IBAN:** MD05TRPDAK319230N11191AC

15      **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**


**ANTREPRENOR GENERAL**

L.Ș.



**BENEFICIAR**

L.Ș.



Anexa nr. 1  
la contractul nr. 40-2021-06-15  
din 15 iunie 2021

### SPECIFICAȚIA SERVICIILOR

| Nr. D/O         | Denumirea serviciilor<br>(obiectului)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COD CPV    | Cantitatea                                                                                     | Suma        | Suma cu<br>TVA, MDL |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 1.              | Lucrările de<br>Construcție a rețelei<br>de aducțiune, stației<br>de pompare,<br>rezervoarelor de<br>apă, sat. Ghidighici,<br>str. Ștefan cel Mare,<br>str. B. Glavan, str.<br>D. Cantemir, str. 9<br>Mai, str. Victoriei,<br>str. Fundul Văii,<br>str. Sărăturii, str.<br>Frunze, str.<br>Ponoare, str. P.<br>Bulgaru, str. Viilor.<br>(Etapă I) | 45200000-9 | Conform<br>devizului<br>local<br>(formularele<br>e 3,5,7)<br>parte<br>integrată la<br>contract | 10295467,33 | 12354560,80         |
| Suma<br>TOTALĂ: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                |             | 12354560,80         |

Suma totală a prezentului contract este de **12 354 560,80 lei MD** (douăsprezece milioane trei sute cincizeci și patru mii cinci sute șaiszeci lei 80 bani).

### Semnăturile părților

**ANTREPRENOR GENERAL**  
**SC Foremcons SRL**



L.Ș.

**BENEFICIAR**  
**Primăria s. Ghidighici**



**Victor DURBALĂ**

L.Ș.



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## ACORD ADIŢIONAL Nr. 1\_\_\_\_\_

la contractul Nr. \_\_\_\_\_40\_\_\_\_\_din "15,, iunie 2021

Prezentul acord este semnat astăzi "22,, februarie 2022, între Primăria satului Ghidighici, în persoana domnului primar Victor DURBALĂ şi SRL Formecons, în persoana domnului director Dumitru AXENTII, în scopul modificării Contractului Nr. \_\_\_\_40\_\_\_\_ din "15" iunie 2021 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfăşurării procedurii de achiziţie publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1619421495948 din "25" mai 2021, nr. de înregistrare la Trezoreria Regională Centru 2021-0000002768 din 15.06.2021 .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziţii nr. \_\_1\_\_ din 22 februarie 2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se majorează suma contractului cu 484 041,85 lei (patru sute optzeci şi patru mii patruzeci şi unu lei 85 bani), inclusiv TVA.
2. Se modifică prevederile pct.3.1 din contractul de antrepriză nr. 40 din 15 iunie 2021, astfel valoarea contractului constituie 12 838 602,65 lei (douăsprezece milioane opt sute treizeci şi opt mii şase sute doi lei 65 bani) inclusiv TVA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanţelor.

**“ OPERATOR ECONOMIC”:**

**“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:**

Digitally signed by Axentii Dumitru L.Ş.  
Date: 2022.02.22 14:00:01 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Digitally signed by Durbală Victor L.Ş.  
Date: 2022.02.22 13:14:08 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



ACORD ADIȚIONAL 2 din 09.09.2022

la contractul Nr. 40 din "15., iunie 2021

Prezentul acord este semnat astăzi "09 ., septembrie 2022, între Primăria sat. Ghidighici, în persoana domnului primar Victor Durbală și SRL Foremcons, în persoana domnului director Axentii Dumitru, în scopul modificării Contractului Nr. 40 din "15., iunie 2021 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1619421495948 din 25.05.2021, nr. 2021-0000002768 de înregistrare la Trezoreria Regională Centru din 06.09.2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 2 din 09 septembrie 2022

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se modifica prevederile pct. 3.1. din contractul de antrepriza nr. 40 din 15 iunie 2021, după cum urmează: se majorează suma totală a contractului (12 838 602,65 lei) cu 749 015,56 lei, astfel suma finală a contractului fiind de 13 587 618,21 lei

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Prestatorul de lucrări  
SRL Foremcons

Beneficiarul  
Primăria s. Ghidighici

Dumitru AXENTII



Victor DURBALĂ





# ACHIZIȚII PUBLICE

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 3\_\_\_\_\_

la contractul Nr. \_\_\_\_40\_\_\_\_ din "15., iunie 2021

Prezentul acord este semnat astăzi "28,, februarie 2023, între Primăria satului Ghidighici, în persoana dl primar Victor Durbală și SRL Foremcons, în persoana dl director Axentii Dumitru, în scopul modificării Contractului Nr. 40 din "15" iunie 2021 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1619421495948 din 25.05.2021.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.\_1\_ din 28 februarie 2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se modifica prevederile pct. 3.1. din contractul de antrepriza nr. 40 din 15 iunie 2021, după cum urmează: se majorează suma totală a contractului (13 587 618,21 lei) cu 969 225,06 lei, astfel suma finală a contractului fiind de 14 556 843,27 lei, inclusiv TVA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată ulterioară indicată în acesta.

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**Prestatorul de lucrări**  
**SRL Foremcons**

**Beneficiarul**  
**Primăria s. Ghidighici**

**Dumitru AXENTII**\_\_\_\_\_

Digitally signed by Axentii Dumitru  
Date: 2023.02.28 09:49:46 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Victor DURBALĂ**\_\_\_\_\_

Digitally signed by Durbală Victor  
Date: 2023.02.28 08:17:19 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 4\_\_\_\_\_

la contractul Nr. 40 din ”15,, iunie 2021

Prezentul acord este semnat astăzi ”07,, iunie 2023, între Primăria sat. Ghidighici, în persoana domnului primar Victor Durbală și SC Foremcons SRL, în persoana domnului director Axentii Dumitru, în scopul modificării Contractului Nr. 40 din ”15” iunie 2021 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1619421495948 din ”25” mai 2021, nr. de înregistrare la Trezoreria Regională Centru 2021-0000002768 din 15.06.2021.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. \_\_4\_\_ din 07 iunie 2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se modifică prevederile pct. 2.1 din contractul de antrepriză nr. 40 din 15 iunie 2021, după cum urmează : **durata de execuție a lucrărilor contractate se modifică din 12 luni în 15 luni.**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată ulterioară indicată în acesta.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

Digitally signed by Axentii Dumitru  
Date: 2023.06.07 14:20:49 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

L.Ș.



“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Digitally signed by Durbală Victor  
Date: 2023.06.07 14:10:38 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## ACORD ADIŢIONAL Nr. 5\_\_\_\_\_

la contractul Nr. 40 din "15,, iunie 2021

Prezentul acord este semnat astăzi "20,, iunie 2023, între Primăria sat. Ghidighici, în persoana domnului primar Victor Durbală şi SC Foremcons SRL, în persoana domnului director Axentii Dumitru, în scopul modificării Contractului Nr. 40 din "15" iunie 2021 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfăşurării procedurii de achiziţie publică nr. Ocds-b3wdp1-MD-1619421495948 din "25" mai 2021, nr. de înregistrare la Trezoreria Regională Centru 2021-0000002768 din 15.06.2021.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziţii nr. \_\_5\_\_ din 20 iunie 2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se modifică prevederile pct. 13.5 din contractul de antrepriză nr. 40 din 15 iunie 2021, după cum urmează : **valabilitatea contractului se modifică din 31.12.2023 în 31.01.2024.**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanţelor sau la o altă dată ulterioară indicată în acesta.

### SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

**Prestator**  
**SRL „Foremcons”**

**Beneficiarul**  
**Primăria s. Ghidighici**

**Dumitru AXENTII**  
Digitally signed by Axentii Dumitru  
Date: 2023.06.20 20:32:08 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Victor DURBALĂ**  
Digitally signed by Victor Durbală Victor  
Date: 2023.06.20 16:48:29 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



## PROCES – VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR din 19.04.2024

privind lucrarea **Construcția rețelei de aducțiune, stației de pompare, rezervoarelor de apă, sat. Ghidighici, str. Ștefan cel Mare, str. B. Glavan, str. D. Cantemir, str. 9 Mai, str. Victoriei, str. Fundul Văii, str. Sărăturii, str. Frunze, str. Ponoare, str. P. Bulgaru, str. Viilor. (Etapa I).**

executată la obiectivul din **satului Ghidighici**

în cadrul contractelor nr. 40 din 15.06.2021 și nr. 51 din 14.04.2023

încheiat între **S.C. "FOREMCONS" S.R.L.** și **Primăria satului Ghidighici**

pentru lucrările de **Construcția rețelei de aducțiune, stației de pompare, rezervoarelor de apă, sat. Ghidighici, str. Ștefan cel Mare, str. B. Glavan, str. D. Cantemir, str. 9 Mai, str. Victoriei, str. Fundul Văii, str. Sărăturii, str. Frunze, str. Ponoare, str. P. Bulgaru, str. Viilor. (Etapa I).**

în baza autorizației de construcție № 12 din 02 iulie 2021

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 2021-2024.

fiind formată din:

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Victoria CALMÎȘ     | - Primar al s. Ghidighici, presedintele grupului de lucru |
| Maria Gorodișteanu  | - viceprimar al s. Ghidighici, membru al comisiei         |
| Irina Sorocean      | - proiectant, membru al comisiei                          |
| Nadejda Tataru      | - contabil, membru al comisiei                            |
| Corina Crudu        | - arhitect, membru al comisiei                            |
| Țîbulschi Veaceslav | - responsabil ethnic                                      |
| Apostoliuc Piotr    | - specialist atestat în domeniu                           |
| Musteața Pavel      | - specialist atestat în domeniu                           |

2. Au mai participat

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Axentii Dumitru | - administrator S.C. "FOREMCONS" S.R.L.        |
| Guțu Grigore    | - diriginte de șantier S.C. "FOREMCONS" S.R.L. |
| Delejanu Tudor  | - diriginte de șantier S.C. "FOREMCONS" S.R.L. |

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și destinată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1.

2) lucrările cuprinse în lista anexată nr.2 nu au fost executate.

3) în lucrările, cuprinse în lista – anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune – recepționarea lucrărilor în valoarea de 14 646 752,75 lei (paisprezece milioane șase sute patruzeci și șase mii șapte sute cincizeci și doi lei, 75bani)

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizelor organelor abilitate pozitive, recepționarea lucrărilor în valoarea de ( 14 646 752,75 lei )

6.Comisia de recepție recomandă următoarele: recepționarea lucrărilor

7. Prezentul proces-verbal conține 5 file , cu un total de 5 exemplare.

7.1 Descrierea obiectului recomandat spre recepție : Constructia sistemului de aprovizionare cu apă teava diametru 50mm- 616m, diametrul 63mm- 160m, diametrul 75mm-934m, diametrul 90mm-937m, diametru 110mm-460m, diametru 125mm- 443m, diametru 160mm-4450m, diametru 200mm- 910m, diametru

225mm- 740m; camine de vizitare d1,5m÷2,0m – 37 buc; retea de canalizare cu teavă PVC d200mm-330m, camine de vizitare d1,0m÷1,5m – 10 buc, stație de pompare 4 pompe (3A + 1R) , Qgrup total = 85,8 m3/h, H = 45 mCA- 1 buc; generator 100 kW; alimentarea cu energie electrică și amenajarea teritoriului stației de pompare.

8. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea : **Construcția rețelei de aducțiune, stației de pompare, rezervoarelor de apă, sat.**

**Ghidighici, str. Ștefan cel Mare, str. B. Glavan, str. D. Cantemir, str. 9 Mai, str. Victoriei, str. Fundul Văii, str. Sărăturii, str. Frunze, str. Ponoare, str. P. Bulgaru, str. Viilor. (Etapa I)**

Digitally signed by Moroi Nicolae  
Date: 2024.05.15 10:53:04 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Digitally signed by Calmiș Victoria  
Date: 2024.05.14 13:24:56 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
**Comisia de recepție**  
**Victoria CALMIȘ**



Digitally signed by Guțu Grigore  
Date: 2024.04.19 15:25:54 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
**Au mai participat**  
**Guțu Grigore**



Digitally signed by Gorodișteanu Maria  
Date: 2024.04.19 14:52:05 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
**Maria Gorodișteanu**



**Delejanu Tudor**

Digitally signed by Sorocean Irina  
Date: 2024.05.14 10:05:08 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
**Irina Sorocean**



Digitally signed by Delejanu Tudor  
Date: 2024.04.19 16:18:25 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Digitally signed by Tataru Nadejda  
Date: 2024.04.19 15:08:57 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
**Nadejda Tataru**



Digitally signed by Crudu Corina  
Date: 2024.04.19 14:46:33 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
**Corina Crudu**



Digitally signed by Țibulschi Veaceslav  
Date: 2024.04.22 08:54:22 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
**Țibulschi Veaceslav**

Digitally signed by Apostoliuc Piotr  
Date: 2024.04.24 09:43:08 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Apostoliuc Piotr**

Digitally signed by Musteața Pavel  
Date: 2024.04.23 17:45:36 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
**Musteața Pavel**



**TRANSMISĂ:**

**Executantul:**

**S.C. "FOREMCONS" S.R.L.**  
Digitally signed by Axentii Dumitru  
Date: 2024.04.19 15:29:32 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**PRIMITĂ:**

**INVESTITORUL:**

**Primăria satului Ghidighici**

Digitally signed by Calmiș Victoria  
Date: 2024.05.14 13:26:59 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



## Anexă

la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

În cadrul proiectului **Construcția rețelei de aducțiune, stației de pompare, rezervoarelor de apă, sat. Ghidighici, str. Ștefan cel Mare, str. B. Glavan, str. D. Cantemir, str. 9 Mai, str. Victoriei, str. Fundul Văii, str. Sărăturii, str. Frunze, str. Ponoare, str. P. Bulgaru, str. Viilor. (Etapa I)** a fost finalizat.

**Lista anexă nr.1.** Din documentația scrisă și desenată care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete  
piesele:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

**Președintele comisiei** \_\_\_\_\_ Victoria CALMÎȘ

Digitally signed by Calmîș Victoria  
Date: 2024.05.14 13:28:21 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



[illegible]

Digitally signed by Calmiș Victoria  
Date: 2024.05.14 13:29:02 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



[illegible]

**Președintele comisiei** \_\_\_\_\_

REPUBLICA



MOLDOVA

**MUNICIPIUL CHIȘINĂU  
PRIMĂRIA SATULUI GHIDIGHICI**

MD - 2088, Republica Moldova, mun. Chișinău, s. Ghidighici, str. A. Mateevici, 2  
Telefon: 022-710-252, 022-710-331, 022-710-164; fax: 0(22)710-607  
<http://www.ghidighici.md> [primaria.ghidighici@gmail.com](mailto:primaria.ghidighici@gmail.com)

---

**Nr. 01/2-37/144 din 13.08.2024**

**SC Foremcons SRL**

**Scrisoare de recomandare**

Prin prezenta, Primăria satului Ghidighici remarcă buna credință în executarea contractuală, a lucrărilor de *construcție a rețelei de aducțiune, stației de pompare, rezervoarelor de apă, sat. Ghidighici, str. Ștefan cel Mare, str. B. Glavan, str. D. Cantemir, str. 9 Mai, str. Victoriei, str. Fundul Văii, str. Sărăturii, str. Frunze, str. Ponoare, str. P. Bulgaru, str. Viilor (Etapa I)*, respectând toate reglementările și specificațiile tehnice. Echipa **SC Foremcons SRL** este bine pregătită și răspunde prompt la orice solicitare sau modificare apărută în timpul desfășurării lucrărilor.

În calitate de partener contractual, ne-am bucurat și asigurat că toate lucrările vor fi executate conform proiectului și documentației de deviz, vor fi respectate normele tehnologice de executare a lucrărilor și utilizate cele mai calitative materiale. De asemenea reprezentanții companiei au dat dovadă de profesionalism și receptivitate.

Ținem să menționăm despre toate acestea în contextul în care avem deplină încredere de a recomanda acest agent economic pentru colaborare și altor instituții.

**Primar  
al satului Ghidighici**



**Victoria CALMIȘ**