

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR **Lucrări de hidroizolare a planșului subteran TP-2** (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019		...	Anul (n)	
		Luna				
		1	2	3	..	N
1.	Organizare de șantier	1-2 (Zile)				
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: Sapatura mecanica cu excavatorul manuală, Transportarea pamintului cu autobasculanta, Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria, Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, Montare plase sudate (150x150 Bp) 100M2; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T, Tencuieli exterioare și interioare de 2 cm grosime,	5-8 (Zile)				
3	Obiect 02 Categoria de lucrări: Amorsarea suprafetelor cu suspensie de bitum filerizat, Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom, Strat de fundatie din nisip, Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele), Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., Strat suplimentar polimeric.	6-8 (Zile)				
4	Obiect 03 Categoria de lucrări: Predarea – primirea lucrărilor.	1-2 (Zile)				

Semnat: _____

Nume: Căraș Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Elinatcons” SRL