

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație exterioare și termoizolare a căminului nr.2 situat pe adresa
mun. Chișinău str. N. Costin 55 repetat

Denumirea lucrarilor	LUNILE		
	I Luna	II Luna	III Luna
. Lucrari de reparatie si termoizolare	■	■	■
Diverse lucrari	■	■	■

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura luni 3 luni

Data completării 29/05/2024

Semnat: _____

Nume: Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

