

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal în s. Sireți și construcția unei stații
PV cu capacitatea de 20 kW
(denumirea lucrărilor)

Primaria s. Sireți r. Strășeni
(beneficiar)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021				
		luni				
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de constructii Demontarea pilonilor Suspendarea conductorilor Lucrari de montare a corp de iluminat si console					
3.	Categoria de lucrări: Lucrari de constructii Montarea Pilonilor Suspendarea conductorilor Lucrari de montare a corp de iluminat si console Montare panouri foto voltaic					
4.	Categoria de lucrări: Montarea Pilonilor Suspendarea conductorilor Lucrari de montare a corp de iluminat si console Lucrari de testare Lucrari de finisare Receptia finala a lucrarilor					

Termenul de executare: 150 zile

Data completării: 17/11/2021

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL