



This project is funded by  
the European Union



Romania-Republic of Moldova  
ENI-CROSS BORDER COOPERATION

Project: "The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) operating infrastructure, by increasing the level of training and maintaining the capacity of professional personnel to intervene in emergency situations".

## **WORKS CONTRACT FOR EUROPEAN UNION EXTERNAL ACTIONS**

**NO 09-6 / MD84985 / B6 - 01**

**FINANCED FROM THE ENI and National co-financing**

Between

**Public Medical-Sanitary Institution Institute of Emergency Medicine**

Official registration number – 1003600152606

No. 1, Toma Ciorba Street, Chisinau, Republic of Moldova

**Represented by Mihail CIOCANU, Director**

(‘The Contracting Authority’),

of the one part,

and

Full official name of the contractor - **Eurostil Construct LLC**

Official registration number – 1010600001209

Full official address – #17, Mitropolit Gurie Grosu street, mun. Chişinău, MD-2028, Republic of Moldova

VAT number – 0207625

**Represented by Angela SCERBINA, Director**

(‘the Contractor’)

of the other part,

have agreed as follows:

**PROJECT The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) operating infrastructure, by increasing the level of training and maintaining the capacity of professional personnel to intervene in emergency situations**

**CONTRACT TITLE Construction works of the Emergency Care Unit of the Institute of Emergency Medicine**

**Identification number 09-6 / MD84985 / B6 - 01**

Whereas the Contracting Authority would like the Contractor to carry out the following works:

**Construction and commissioning of the Emergency Care Unit of the Institute of Emergency Medicine**

Page 1 of 2

and has accepted a tender by the Contractor for the execution and completion of such works and the remedying of any defects therein.

**It is hereby agreed as follows:**

- (1) In this Contract, words and expressions shall have the meanings assigned to them in the contractual conditions set out below.
- (2) The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Contract, in the following order of precedence:
  - (a) the Contract,
  - (b) the Special Conditions,
  - (c) the General Conditions,
  - (d) the Bill of Quantities (after arithmetical corrections),
  - (e) the Technical and /or Performance Specifications,
  - (f) the Design Documentation (drawings),
  - (g) additional information presented by Eurostil Construct, letter nr.42 from 29.05.2020,
  - (h) any other documents forming part of the Contract.

The various documents making up the contract shall be deemed to be mutually explanatory; in cases of ambiguity or divergence, they shall prevail in the order in which they appear above. Addenda shall have the order of precedence of the document they are amending.

- (3) In consideration of the payments to be made by the Contracting Authority to the Contractor as hereinafter mentioned, the Contractor undertakes to execute and complete the works and remedy defects therein in full compliance with the provisions of the Contract.
- (4) The Contracting Authority hereby agrees to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the works and remedying of defects therein the amount of:
  - Contract price (excluding VAT/other taxes) **MDL 39.084.338,50** (thirty-nine million eighty-four thousand three hundred and thirty-eight lei and 50 bani)

or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract. VAT will be paid in compliance with the binding regulations, national law and international agreements concerning the execution of the project. VAT and other taxes shall not be paid on the funds originating from EU funds.

In witness whereof the parties hereto have signed the Contract. This Contract shall take effect on the date on which it is signed by the last party, namely the Contractor.

Done in English in three originals, two originals for the Contracting Authority and one original for the Contractor.

**For the Contractor**

Name: Angela SCERBINA

Title: Director

Signature:



Date:

**For the Contracting Authority**

Name: Mihail CIOCANU

Title: Director

Signature:



Date: 01.07.2020

**ANNEX 1 to**  
**SUPPLY CONTRACT FOR EUROPEAN**  
**UNION EXTERNAL ACTIONS**  
**No 09-6 / MD84985 / B6 – 01**

**JOINT OPERATIONAL PROGRAMME ROMANIA – REPUBLIC OF MOLDOVA – 2007 – 2013**  
**- FINANCED BY ENI CBC AND NATIONAL CO-FINANCING -**

Institute of Emergency Medicine of the Ministry of Health,  
Labor and Social Protection of the Republic of Moldova

No. 1, Toma Ciorba Street, Chisinau, Republic of Moldova  
Fiscal Code: 1003600152606  
Account number: IBAN MD90TRPBAA319210A15974AB  
Bank: The state treasury  
Bank Code: TREZMD2X

("The Contracting Authority"),

of the one part,

and

**Eurostil Construct LLC**

Limited Liability Company

17, Mitropolit Gurie Grosu street, mun. Chişinău, MD-2028, Republic of Moldova

Official registration number: 1010600001209

Account number: IBAN: MD47ML000000000225122029

Bank: BC "Moldindconbank" SA, premium branch, mun. Chişinău

Bank code: MOLDMD2X320

VAT number: 0207625

("the Contractor")

of the other part,

have agreed as follows:

**PROJECT The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) operating infrastructure, by increasing the level of training and maintaining the capacity of professional personnel to intervene in emergency situations**

**CONTRACT TITLE: Construction works of the Emergency Care Unit of the  
Institute of Emergency Medicine**

Identification number 09-6 / MD84985 / B6 – 01

With following sources of financing for year 2020

| Account                       | Sum               |
|-------------------------------|-------------------|
| IBAN MD90TRPBAA319210A15974AB | 5.794.832,91 MDL  |
| IBAN MD98TRPHAA319210B15974AC | 5.932.200,00 MDL  |
| Total                         | 11.727.032,91 MDL |

**For the Contracting Authority**

Name: Mihai CIOCANU

Title: Director

Signature:

Date: 01.08.2020



2020 - 0000013678.

**ADDENDUM NO 1**  
**to Works Contract NO. 09-6 / MD84985 / B6 - 01 from 15.06.2020**

**Public Medical-Sanitary Institution Institute of Emergency Medicine**

Official registration number – 1003600152606

No. 1, Toma Ciorba Street, Chisinau, Republic of Moldova

**Represented by Mihail CIOCANU, Director**

("The Contracting Authority"),

of the one part,

and

**Eurostil Construct LLC**

Official registration number – 1010600001209

Full official address – #17, Mitropolit Gurie Grosu street, mun. Chişinău, MD-2028, Republic of Moldova

VAT number – 0207625

**Represented by Angela SCERBINA, Director**

("the Contractor")

of the other part,

have agreed as follows:

The following provisions of Contract for Construction and commissioning of the Emergency Care Unit of the Institute of Emergency Medicine concluded between the Contracting Authority and the Contractor on 15.06.2020 (the "Contract") are hereby replaced/completed as follows:

**I.**

Article 34 Period of implementation of tasks, p. 34.1 is amended as follows:

34.1 21 months from the moment of signing the contract, but not later than 31.05.2022.

**II**

All other terms and conditions of the Contract remain unchanged. This addendum shall form an integral part of the Contract and it shall enter into force on the later date of signature by the Parties.

Done in English in three originals, two originals for the Contracting Authority and one original for the Contractor.

**For the Contractor**

Angela SCERBINA

Director

Signature:

Date:



**For the Contracting Authority**

Mihail CIOCANU

Director

Signature:

Date:



**ADDENDUM NO 2**  
**to Works Contract NO. 09-6 / MD84985 / B6 - 01 from 01.07.2020**

**Public Medical-Sanitary Institution Institute of Emergency Medicine**

Official registration number – 1003600152606

No. 1, Toma Ciorba Street, Chisinau, Republic of Moldova

**Represented by Mihail CIOCANU, Director**

("The Contracting Authority"),

of the one part,

and

**Eurostil Construct LLC**

Official registration number – 1010600001209

Full official address – #17, Mitropolit Gurie Grosu street, mun. Chişinău, MD-2028, Republic of Moldova

VAT number – 0207625

**Represented by Angela SCERBINA, Director**

("the Contractor")

of the other part,

have agreed as follows:

The following provisions of Contract for Construction and commissioning of the Emergency Care Unit of the Institute of Emergency Medicine concluded between the Contracting Authority and the Contractor on 01.07.2020 (the "Contract") are hereby replaced/completed as follows:

**I.**

Article 4 of Work Contract, Contract Price, is amended as follows:

- Contract price (excluding VAT/other taxes) **MDL 46.212.450,14** (forty-six million two hundred twelve thousand four hundred and fifty lei and 14 bani)

**II.**

Article 34 of Special Conditions, Period of implementation of tasks, p. 34.1 is amended as follows:

- 34.1 29,5 months from the moment of signing the contract, but not later than 15.12.2022.

**III.**

All other terms and conditions of the Contract remain unchanged. This addendum shall form an integral part of the Contract and it shall enter into force on the later date of signature by the Parties.

Done in English in three originals, two originals for the Contracting Authority and one original for the Contractor.

**For the Contractor**

Angela SCERBINA

Director

Signature:

Date: 27.05.2022



**For the Contracting Authority**

Mihail CIOCANU

Director

Signature:

Date: 27.05.2022



**INVESTITOR:** Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI), prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 - 2020 și Guvernul Republicii Moldova.

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din 30.03.2023

Privind lucrarea Construcția blocului unității de primire urgentă cu renovarea și încorporarea parțială în cadrul renovării complexului I.M.S.P. „Institutul de Medicină Urgentă”, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 09-6/MD84985/B6-01 din 01.07.2020 încheiat între I.M.S.P Institutul Medicină Urgentă și „EUROSTIL CONSTRUCT” S.R.L.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 619-c/19 din 18.12.2019 eliberată de Primăria municipiului Chisinau cu valabilitate de 24 de luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.03.2023, ora 10.00 fiind formată din:

**Președintele comisiei:**

*Pavel MOVILĂ* – vicepreședinte sectorul Buiucani;

**Membrii comisiei:**

*Ion PRISĂCARU* – secretar de stat, Ministerul Sănătății;  
*Anatol GUDUMAC* – șef Direcția financiar administrativă, Ministerul Sănătății;  
*Dumitru JARDAN* – responsabil tehnic, specialist atestat;  
*Rodica SCUTELNIC* – vicedirector asistentă medicală urgentă și consultativă IMSP IMU;  
*Boris LEONTII* – șef Departament Clinic Medicină de Urgență IMSP IMU;  
*Timur SÎRBU* – șef Secție mentenanță, infrastructură și dezvoltare IMSP IMU;  
*Constantin PÎNTEA* – șef Departament Bioinginerie medicală IMSP IMU;  
*Igor AGACHE* – inginer șef, Secția mentenanță, infrastructură și dezvoltare IMSP IMU  
*Victor GOROBATOVSKI* - șef Direcția generală prevenție, IGSU.

3. Au mai participat la recepție :

*Angela ȘCERBINA* - Administrator "EUROSTIL CONSTRUCT" SRL, antreprenor  
*Gheorge ISTRATI* - Diriginte de șantier "EUROSTIL CONSTRUCT" SRL  
*Andrei HOMA* - Arhitect șef de proiect, "ARHIDOC" SRL  
*Alexandru CARABADJAC* - Specialist ANSP

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor propune:

*admiterea recepției la terminarea lucrărilor a obiectului cu respectarea observațiilor anexei N3.*

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările sunt executate conform  
documentației de proiect în volumul  
total

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului la terminarea  
lucrărilor se admite

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 0100520225-01, adresa poștală: mun. Chișinău, str. Toma Ciorba 1,  
destinația Unitatea de Primiri Urgente, compus din următoarele construcții

suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje S + P + M, conform  
certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil. anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost  
încheiat astăzi 30.03.2023 în 6 exemplare.

**Comisia de recepție:**

**Președintele comisiei :**

Pavel MOVILĂ

**Membrii comisiei:**

Ion PRISĂCARU

Anatol GUDUMAC

Dumitru JARDAN

Rodica SCUTELNIC

Boris LEONTII

Timur SÎRBU

Constantin PÎNTEA

Igor AGACHE

Victor GOROBATOVSKI

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

L.Ș.

(semnătura)

(numele, prenumele, funcția)

10. Lucrarea Construcția blocului unității de primire urgentă cu renovarea și încorporarea parțială în cadrul renovării complexului I.M.S.P. „Institutul de Medicină Urgentă”, este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITOR, BENEFICIARUL:

„EUROSTIL CONSTRUCT” SRL

IMSP „Institutul de Medicină Urgentă”

" 30 " 03 2023

" 30 " 03 2023

Angela ȘCERBINA,  
Administrator

Mihai CIOCANU,  
Director

L.Ș.

(semnătură)

L.Ș.

(semnătură)



**Lista pieselor cuprinse în documentația tehnică care nu au fost prezentată sau este incompletă**

privind lucrarea **Construcția blocului unității de primire urgentă cu renovarea și încorporarea parțială în cadrul renovării complexului I.M.S.P. „Institutul de Medicină Urgentă”**



**Președintele comisiei:**

Pavel Movilă, vicepreședinte sectorul Buiucani



**Responsabil tehnic:**

Dumitru Jordan



**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică care nu au fost executate**

privind lucrarea Construcția blocului unității de primire urgentă cu renovarea și încorporarea parțială în cadrul renovării complexului I.M.S.P. „Institutul de Medicină Urgentă”

Lucrările de construcție a  
terasei circulabile - 100m<sup>2</sup> și  
opertivei C2-58m<sup>2</sup> sunt excluse  
la cerința beneficiarului și  
acordul proiectantului

**Președintele comisiei:**

Pavel Movilă, vicepreședinte sectorul Buiucani

*Movilă*

**Responsabil tehnic:**

Dumitru Jardan

*Jardan*



**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului**

privind lucrarea Construcția blocului unității de primire urgentă cu renovarea și încorporarea parțială în cadrul renovării complexului I.M.S.P. „Institutul de Medicină Urgentă”

1) Toate obiecțiile Inspectoratului  
Gepetare pentru Situații de  
Urgențe expuse CP AURUR  
din 23 martie 2023, Nr 5/58 Vol  
și create, în 30 (treizeci  
și ce) zile.

**Președintele comisiei:**

Pavel Movilă, vicepreședinte sectorul Buiucani

*Movila*

**Responsabil tehnic:**

Dumitru Jardan

*Jardan*





REPUBLICA MOLDOVA  
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ  
INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ  
MD - 2004, mun. Chișinău, str. T. Ciorba, nr. 1  
Tel: (022) 25 07 04

29.11.2022

**Scrisoare de recomandare**

IMSP Institutul de Medicina Urgenta in calitate de Autoritate Contractanta conlucreaza cu compania de constructie SRL Eurostil Construct pe parcursul 2020-2022 pe urmatoarele contracte:

- 1) Contract de Antrepriza N557 din 19.10.2020 – obiect: **Reconstructia Blocului Operator al IMSP Institutul de Medicina Urgenta, str.T. Ciorba, nr.1, mun. Chisinau- contract de achizitii publice**

**Contractul prevede executarea urmatoarelor lucrari:**

| Nr. ctr. | Numar devize | Denumere capitole, obiecte lucrari si cheltuieli            |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | 2--1--1      | Lucrari de demolare                                         |
| 2        | 2--1-2       | Lucrari de constructii (CBA)                                |
| 3        | 2--1--3      | Lucrari de constructie (SA)                                 |
| 4        | 2--1--4      | Ventilare                                                   |
| 5        | 2--1--5      | Conditionare                                                |
| 6        | 2--1--6      | Incalzire                                                   |
| 7        | 2--1--7      | Relocarea condensatorilor statiei de racire existenta       |
| 8        | 2--1--8      | Demontarea utilajului existent                              |
| 9        | 2--1--9      | Rețele interioare de alimentarea cu apa si canalizare       |
| 10       | 2--1--9.1    | Sistemul de preparare a apei pentru umidificatoare          |
| 11       | 2--1--10     | Punct termic individual                                     |
| 12       | 2--1--11     | Gaze medicale                                               |
| 13       | 2--1--12     | Echipament electric de forta - iluminatul electric interior |
| 14       | 2--1--13     | Automatizarea AIT                                           |
| 15       | 2--1--14     | Semnalizarea de incendiu                                    |

|    |                    |                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 2--1--15           | Dispozitive si mijloace pentru automatizare AIVC                                                                                                                                                  |
| 17 | 2--1--16           | Comunicatiile telefonice si internet                                                                                                                                                              |
| 18 | 2--1--17           | Sistemul de supraveghere video,a cces control                                                                                                                                                     |
| 19 | 7--1--1            | Amenajare                                                                                                                                                                                         |
| 20 | Specificatia<br>N1 | Livrarea si montarea ascensoarelor (inclusiv pentru pacienti)                                                                                                                                     |
| 21 | Specificatia<br>N2 | Sistema de pereti modulari pentru 15 Sali de operatie ( pendant chirurgicali, tavane laminare, usi medicale, iluminat special pentru salile de operatie – echiparea totala a 15 Sali de operatie) |

**Contractul este executat 60% conform graficul semnat la momentul semnarii contractului**

- 2) Contract de antrepriza 09-6 / MD84985 / B6 – 01 – din 01.07.2020 obiect ” **Constructia Unitatii de Primire Urgentata in cadrul renovarii IMSP Institutului de Medicina Urgenta din str. T. Ciorba ,nr.1, mun Chisinau** – contract conform regulilor PRAG – PROJECT The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) operating infrastructure, by increasing the level of training and maintaining the capacity of professional personnel to intervene in emergency situations – finantat de catre Uniunea Europeana  
, finalizarea contractului 31 decembrie 2022.

| Nr. ctr. | Numar develope | Denumere capitole, obiecte lucrari si cheltuieli             |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 1        | 2-1-1          | Lucrari constructie generala (CBA)                           |
| 2        | 2-1-2          | Lucrari constructie generala -(SA )                          |
| 3        | 2-1-3          | Lucrari tehnico-sanitare , -apa si canalizare RAC            |
| 4        | 2-1-4          | Lucrari tehnico-sanitare Incalzire .-IVC                     |
| 5        | 2-1-5          | Lucrari tehnico-sanitare-Ventilare.-IVC                      |
| 6        | 2-1-6          | Iluminat electric . Echip.El.Forta-EEF-IEI                   |
| 7        | 2-1-7          | Punct Term.- Automat.-AIT                                    |
| 8        | 2-1-8          | Semnalizarea Incendiara.-SI                                  |
| 9        | 2-1-9          | Rețele .curent.slabi si . Supravegere .Video -SV             |
| 10       | 2-1-10         | Ret.curent.slab.-TS                                          |
| 11       | 2-1-11         | PunctTerm.Individ.Utilaj teh.-SM.SU                          |
| 12       | 5-1-1          | Pavaj.de acces                                               |
| 13       | 6-1-1          | Ret.ext.apa-canal.-REAC                                      |
| 14       | 7-1-1          | Amenajarea .teritoriului .                                   |
| 15       | 1-1-1          | Lucrari de demolare                                          |
| 16       | 1-2-1          | Scoaterea .solului . fertil                                  |
| 17       | 6-2-1          | Aprovizionarea cu gaze medicale .-O2-AER -GM F1              |
| 18       | 1-3-1          | Alimentarea cu .energie .electrica in .period.constr.-AEE F1 |

|    |        |                           |
|----|--------|---------------------------|
| 19 | 1-4-1  | Demont.-mont.bloc.-IVC F1 |
| 20 | 2-1-12 | Automat.-AIVC F1          |

**Contractul este finalizat 98%, are loc pregătirea pentru predarea lucrarilor executate si initierea semnarii Procesului Verbal la terminarea lucrarilor.**

Pe parcursul executiei lucrarilor nu au fost inregistrate neconformitati, care ar duce la devieri de la documentatia de proiect sau de la normele privind calitatea in constructie. Receptii amanate sau raspinse din cauza nerespectarii conditiilor contractuale nu au fost inregistrate.

Avînd la dispoziție o bază materială și echipamente necesare, propriile facilități de depozitare și de producție, o uzină de beton, o linie pentru fabricarea produselor din metal, PVC si aluminiu , precum și propria flotă de vehicule și utilaje de construcții, SRL Eurostil Construct este capabila sa ofere o gamă complexă de servicii de constructie si ingineresti „la cheie“

Succesul companiei se datoreaza competenței echipei, înaltelor standarde de management și calității lucrărilor de construcții si ingineresti.

Echipa SRL Eurostil Construct este formata din specialisti profesionisti, ingineri cu experienta capabili sa solutioneze probleme complexe care apar sau pot aparea in procesul de constructie sau reconstructie.

Echipa are experienta ireprosabila in constructia si reconstructia obiectivelor de menire sociala si edificiilor cu destinatie medicala in Republica Moldova .

Va recomandam compania SRL Eurostil Construct in calitate de Antreprenor General pentru executarea tuturor tipurilor de lucrari de constructie si ingineresti ca fiind un partener de incredere

**Director IMSP Institutul de Medicina Urgenta**

**Domnul Mihail Ciocanu**



# АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов по состоянию на 23.05.2023  
между Eurostil Construct SRL  
и Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P.  
по договору contr.NO09-6/MD84985/B6-01 din 01.07.2020 TVA 0%

23.05.2023

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ Eurostil Construct SRL \_\_\_\_\_, с  
одной стороны, и \_\_\_\_\_ Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P. \_\_\_\_\_,  
с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что  
состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным Eurostil Construct SRL, леев. |                                                                            |            |            | По данным Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P., леев. |                                  |       |        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|
| № п/п                                   | Наименование операции, документы                                           | Дебет      | Кредит     | № п/п                                                    | Наименование операции, документы | Дебет | Кредит |
| 1                                       | Сальдо на 01.08.2020                                                       |            |            |                                                          |                                  |       |        |
| 2                                       | Приход (Услуги сторонних организаций № ЕАА003057033 от 26 August 2020)     |            | 762-53     |                                                          |                                  |       |        |
| 3                                       | Оплата (Выписка № 266 от 18 Septembrie 2020)                               | 762-53     |            |                                                          |                                  |       |        |
| 4                                       | Приход (Услуги сторонних организаций № ЕАА003313015 от 30 Septembrie 2020) |            | 1980-47    |                                                          |                                  |       |        |
| 5                                       | Продажа (Оказание услуг № IM2273465 от 12 Octombrie 2020)                  | 1142158-27 |            |                                                          |                                  |       |        |
| 6                                       | Продажа (Оказание услуг № IM2273468 от 20 Octombrie 2020)                  | 1307603-24 |            |                                                          |                                  |       |        |
| 7                                       | Оплата (Выписка № 305 от 27 Octombrie 2020)                                |            | 2449761-51 |                                                          |                                  |       |        |
| 8                                       | Продажа (Оказание услуг № IM2273475 от 30 Octombrie 2020)                  | 2171083-10 |            |                                                          |                                  |       |        |
| 9                                       | Продажа (Оказание услуг № IM2273491 от 30 Noiembrie 2020)                  | 1619745-21 |            |                                                          |                                  |       |        |
| 10                                      | Оплата (Выписка № 348 от 14 Decembrie 2020)                                |            | 445756-91  |                                                          |                                  |       |        |
| 11                                      | Продажа (Оказание услуг № IM2685601 от 17 Decembrie 2020)                  | 964765-73  |            |                                                          |                                  |       |        |
| 12                                      | Оплата (Выписка № 353 от 18 Decembrie 2020)                                |            | 3345071-40 |                                                          |                                  |       |        |
| 13                                      | Продажа (Оказание услуг № IM2685608 от 23 Decembrie 2020)                  | 782434-41  |            |                                                          |                                  |       |        |
| 14                                      | Продажа (Оказание услуг № IM2685609 от 23 Decembrie 2020)                  | 209311-88  |            |                                                          |                                  |       |        |
| 15                                      | Продажа (Оказание услуг № IM2685610 от 23 Decembrie 2020)                  | 499756-44  |            |                                                          |                                  |       |        |
| 16                                      | Оплата (Выписка № 356 от 23 Decembrie 2020)                                |            | 964765-73  |                                                          |                                  |       |        |
| 17                                      | Оплата (Выписка № 359 от 28 Decembrie 2020)                                |            | 1491502-73 |                                                          |                                  |       |        |
| 18                                      | Расход (Операция № 80 от 28 Ianuarie 2021)                                 | 1980-47    |            |                                                          |                                  |       |        |
| 19                                      | Продажа (Оказание услуг № IM2685636 от 30 Ianuarie 2021)                   | 938587-93  |            |                                                          |                                  |       |        |
| 20                                      | Продажа (Оказание услуг № IM2685639 от 31 Ianuarie 2021)                   | 118006-93  |            |                                                          |                                  |       |        |
| 21                                      | Продажа (Оказание услуг № IM2685650 от 27 Februarie 2021)                  | 734870-74  |            |                                                          |                                  |       |        |
| 22                                      | Продажа (Оказание услуг № IM2685651 от 27 Februarie 2021)                  | 51921-06   |            |                                                          |                                  |       |        |
| 23                                      | Оплата (Выписка № 64 от 17 Martie 2021)                                    |            | 1056594-86 |                                                          |                                  |       |        |
| 24                                      | Оплата (Выписка № 67 от 18 Martie 2021)                                    |            | 786791-80  |                                                          |                                  |       |        |
| 25                                      | Продажа (Оказание услуг № IM2685658 от 31 Martie 2021)                     | 1324392-66 |            |                                                          |                                  |       |        |
| 26                                      | Продажа (Оказание услуг № IM2685659 от 31 Martie 2021)                     | 30118-19   |            |                                                          |                                  |       |        |
| 27                                      | Оплата (Выписка № 113 от 29 Aprilie 2021)                                  |            | 1354510-84 |                                                          |                                  |       |        |
| 28                                      | Продажа (Оказание услуг № IM2703058 от 30 Aprilie 2021)                    | 787959-30  |            |                                                          |                                  |       |        |

|    |                                                            |            |            |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|
| 29 | Оплата (Выписка № 142 от 27 Mai 2021)                      |            | 787959-30  |  |  |  |  |
| 30 | Продажа (Оказание услуг № IM2703069 от 31 Mai 2021)        | 1434865-49 |            |  |  |  |  |
| 31 | Оплата (Выписка № 167 от 23 Iunie 2021)                    |            | 1434865-50 |  |  |  |  |
| 32 | Продажа (Оказание услуг № IM2703086 от 30 Iunie 2021)      | 257794-00  |            |  |  |  |  |
| 33 | Продажа (Оказание услуг № IM2703087 от 30 Iunie 2021)      | 629070-25  |            |  |  |  |  |
| 34 | Оплата (Выписка № 205 от 22 Iulie 2021)                    |            | 886864-25  |  |  |  |  |
| 35 | Продажа (Оказание услуг № IM2703098 от 31 Iulie 2021)      | 1092097-95 |            |  |  |  |  |
| 36 | Оплата (Выписка № 237 от 16 August 2021)                   |            | 1092097-96 |  |  |  |  |
| 37 | Продажа (Оказание услуг № IM3053409 от 30 August 2021)     | 491273-56  |            |  |  |  |  |
| 38 | Продажа (Оказание услуг № IM3053435 от 30 Septembrie 2021) | 837579-13  |            |  |  |  |  |
| 39 | Оплата (Выписка № 300 от 19 Octombrie 2021)                |            | 491273-56  |  |  |  |  |
| 40 | Оплата (Выписка № 312 от 29 Octombrie 2021)                |            | 837579-13  |  |  |  |  |
| 41 | Продажа (Оказание услуг № IM3053443 от 31 Octombrie 2021)  | 216725-94  |            |  |  |  |  |
| 42 | Продажа (Оказание услуг № IM3053445 от 31 Octombrie 2021)  | 2079245-57 |            |  |  |  |  |
| 43 | Оплата (Выписка № 344 от 24 Noiembrie 2021)                |            | 2295971-51 |  |  |  |  |
| 44 | Продажа (Оказание услуг № IM3305403 от 30 Noiembrie 2021)  | 1047180-89 |            |  |  |  |  |
| 45 | Продажа (Оказание услуг № IM3305412 от 30 Noiembrie 2021)  | 783166-06  |            |  |  |  |  |
| 46 | Продажа (Оказание услуг № IM3305413 от 17 Decembrie 2021)  | 860260-78  |            |  |  |  |  |
| 47 | Продажа (Оказание услуг № IM3305416 от 21 Decembrie 2021)  | 1706663-72 |            |  |  |  |  |
| 48 | Продажа (Оказание услуг № IM3305417 от 21 Decembrie 2021)  | 1233425-60 |            |  |  |  |  |
| 49 | Оплата (Выписка № 374 от 22 Decembrie 2021)                |            | 2690607-73 |  |  |  |  |
| 50 | Оплата (Выписка № 375 от 23 Decembrie 2021)                |            | 2940089-32 |  |  |  |  |
| 51 | Продажа (Оказание услуг № IM3305425 от 24 Decembrie 2021)  | 496419-20  |            |  |  |  |  |
| 52 | Продажа (Оказание услуг № IM3305498 от 31 Martie 2022)     | 960664-78  |            |  |  |  |  |
| 53 | Продажа (Оказание услуг № IM3305499 от 31 Martie 2022)     | 342744-75  |            |  |  |  |  |
| 54 | Продажа (Оказание услуг № IM3513494 от 30 Aprilie 2022)    | 496491-19  |            |  |  |  |  |
| 55 | Оплата (Выписка № 157 от 03 Iunie 2022)                    |            | 610484-12  |  |  |  |  |
| 56 | Оплата (Выписка № 215 от 26 Iulie 2022)                    |            | 382426-26  |  |  |  |  |
| 57 | Продажа (Оказание услуг № IM3542378 от 31 Iulie 2022)      | 2570-95    |            |  |  |  |  |
| 58 | Продажа (Оказание услуг № IM3542379 от 31 Iulie 2022)      | 52534-23   |            |  |  |  |  |
| 59 | Продажа (Оказание услуг № IM3542393 от 30 August 2022)     | 535790-44  |            |  |  |  |  |
| 60 | Продажа (Оказание услуг № IM3542396 от 30 August 2022)     | 2442824-91 |            |  |  |  |  |
| 61 | Продажа (Оказание услуг № IM3542397 от 31 August 2022)     | 111248-25  |            |  |  |  |  |
| 62 | Продажа (Оказание услуг № IM3542398 от 31 August 2022)     | 39785-56   |            |  |  |  |  |
| 63 | Оплата (Выписка № 271 от 16 Septembrie 2022)               |            | 342744-75  |  |  |  |  |
| 64 | Оплата (Выписка № 272 от 19 Septembrie 2022)               |            | 3458594-87 |  |  |  |  |
| 65 | Оплата (Выписка № 282 от 27 Septembrie 2022)               |            | 686824-25  |  |  |  |  |

|    |                                                             |             |             |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 66 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457165 от 30 Septembrie 2022) | 76806-72    |             |  |  |  |
| 67 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457166 от 30 Septembrie 2022) | 77422-57    |             |  |  |  |
| 68 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457171 от 30 Septembrie 2022) | 1300772-45  |             |  |  |  |
| 69 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457174 от 19 Octombrie 2022)  | 1132509-42  |             |  |  |  |
| 70 | Оплата (Выписка № 311 от 26 Octombrie 2022)                 |             | 154229-29   |  |  |  |
| 71 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457188 от 31 Octombrie 2022)  | 471760-67   |             |  |  |  |
| 72 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457189 от 31 Octombrie 2022)  | 512928-21   |             |  |  |  |
| 73 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457194 от 17 Noiembrie 2022)  | 464142-49   |             |  |  |  |
| 74 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457195 от 17 Noiembrie 2022)  | 164084-80   |             |  |  |  |
| 75 | Оплата (Выписка № 341 от 24 Noiembrie 2022)                 |             | 2433281-87  |  |  |  |
| 76 | Оплата (Выписка № 349 от 30 Noiembrie 2022)                 |             | 1612916-17  |  |  |  |
| 77 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457214 от 30 Noiembrie 2022)  | 871612-11   |             |  |  |  |
| 78 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457215 от 30 Noiembrie 2022)  | 3026246-05  |             |  |  |  |
| 79 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457227 от 12 Decembrie 2022)  | 271804-25   |             |  |  |  |
| 80 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457228 от 12 Decembrie 2022)  | 895121-93   |             |  |  |  |
| 81 | Оплата (Выписка № 373 от 22 Decembrie 2022)                 |             | 790000-30   |  |  |  |
| 82 | Оплата (Выписка № 374 от 23 Decembrie 2022)                 |             | 1903801-96  |  |  |  |
| 83 | Оплата (Выписка № 376 от 26 Decembrie 2022)                 |             | 4487-13     |  |  |  |
| 84 | Продажа (Оказание услуг № AAR9414035 от 31 Ianuarie 2023)   | 682459-06   |             |  |  |  |
| 85 | Продажа (Оказание услуг № AAR9414036 от 31 Ianuarie 2023)   | 1676429-74  |             |  |  |  |
| 86 | Продажа (Оказание услуг № AAR9414041 от 31 Ianuarie 2023)   | 39291-14    |             |  |  |  |
| 87 | Продажа (Оказание услуг № AAR9414042 от 31 Ianuarie 2023)   | 405326-44   |             |  |  |  |
| 88 | Оплата (Выписка № 52 от 22 Februarie 2023)                  |             | 2069600-00  |  |  |  |
| 89 | Продажа (Оказание услуг № AAR9414066 от 28 Februarie 2023)  | 146089-45   |             |  |  |  |
| 90 | Продажа (Оказание услуг № AAR9414067 от 28 Februarie 2023)  | 1936787-40  |             |  |  |  |
| 91 | Продажа (Оказание услуг № AAQ5307107 от 30 Aprilie 2023)    | 17190-86    |             |  |  |  |
| 92 | Обороты за период                                           | 45004667-05 | 39804198-01 |  |  |  |
| 93 | Сальдо на 23.05.2023                                        | 5200469-04  |             |  |  |  |

По данным Eurostil Construct SRL

**на 23.05.2023 задолженность в пользу Eurostil Construct SRL 5,200,469-04 леев.**

От Eurostil Construct SRL

От Institutul de Medicina Urgenta I.M.S.P.

М.П.



М.П.

()