

INVESTITOR: IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGP, AE)

Beneficiar final IMSP „Spitalul Raional Edineț”

EXECUTANT: SRL „QUANTIS ECO”

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr.1

01 februarie 2024

Privind obiectul „Achizitionarea lucrărilor de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea II, lucrările de reparație al secției Radiologie, IMSP SR Edineț, or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei nr.1”

1. Lucrările au fost executate de SRL „Quantis Eco” în baza contractului de antrepriză nr. 23/11 din 19.10.2023 și acordului adițional nr.23/1 din 19.12.2023 cu sumă totală de 1726598,99 lei și cu termenul de executare a lucrărilor până la 31.12.2023.

Prin scrisoarea nr. Nr.305/EXT-2023 din 29.12.2023 SRL „Quantis Eco” a informat că a finalizat lucrările și solicită recepția la terminarea lucrărilor de către IMSP „Spitalul raional Edineț”.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **01.02.2024**, fiind formată prin ordinul IMSP „Spitalul raional Edineț” nr.9 din 22.01.2024 în componența:

Viorel Cioclea – Director interimar al IMSP SR Edineț, Președintele comisiei;

Alexandru Ciuș – reprezentant al IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă, membru

Andrei Cazacu – reprezentant al MS RM, membru

Vitalie Damian - reprezentant al MS RM, membru

Maria Eremei – constabil șef a IMSP SR Edineț, membru

Igor Nistor – șef secție Radiologie, membru.

3. Au mai participat la recepție:

Tudor Madan – director „QUANTIS ECO”, SRL

Ion Tartan – responsabil tehnic.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1

2) Lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate

3) În lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului

4) Suma contractului este de 1726598,99 lei;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona terminarea lucrărilor la obiectivul: „Achizitionarea lucrărilor de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea II, lucrările de reparație al secției Radiologie, IMSP SR Edineț, or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei nr.1”.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și executarea lucrărilor conform caietului de sarcini și normativelor tehnice în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi **01.02.2024** la **IMSP Spitalul raional Edinet** în 3 exemplare.

9. Concluzia: **se propune la recepție, la etapa terminării lucrărilor.**

Comisia de recepție:

Președintele comisiei - Viorel CIOCLEA;

Membru a comisiei - Alexandru CIUȘ;

Membru a comisiei - Andrei CAZACU;

Membru a comisiei - Vitalie DAMIAN;

Membru a comisiei - Maria EREMEI,

Membru a comisiei - Igor NISTOR

10. Lucrarea: **„Achiziționarea lucrărilor de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea II, lucrările de reparație al secției Radiologie, IMSP SR Edinet, or. Edinet, str. Șoseaua Bucovinei nr.1” se considera terminata si este**

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

Tudor MADAN
Administrator „QUANTIS ECO „ S.R.L

Viorel CIOCLEA, director interimar
IMSP „Spitalul raional Edinet”

L.Ș.

(semnătura)



L.Ș.

(semnătura)



**Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete
piesele**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

***Presedintele comisiei: Viorel CIOCLEA,
Director interimar IMSP SR Edineț***

**Executantul: Tudor MADAN
Administrator SRL„QUANTIS ECO”**




Lucrari specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Presedintele comisiei: Viorel CIOCLEA,
Director interimar IMSP SR Edineț

Executantul: Tudor MADAN
Administrator SRL„QUANTIS ECO”



Lucrarile efectuate care nu respecta prevederile proiectului

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

***Presedintele comisiei: Viorel CIOCLEA,
Director interimar IMSP SR Edinet***

***Executantul: Tudor MADAN
Administrator SRL „QUANTIS ECO”***

