

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

"Lucrărilor de reparație a segmentului stradal str. Alexandru cel Bun, nr. 2A - str. Donici; str. Alexandru cel Bun, nr. 2A - str. Moldova, nr. 14; str. Moldova, nr. 7; str. Serghei Lazo, nr. 4; str. Serghei Lazo, nr. 2 din satul Ciorescu, mun. Chișinău. Repetat."

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/ de numirea obiectului | Anul 2019 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Lucrărilor de reparație a segmentului stradal str. Alexandru cel Bun, nr. 2A - str. Donici; str. Alexandru cel Bun, nr. 2A - str. Moldova, nr. 14; str. Moldova, nr. 7; str. Serghei Lazo, nr. 4; str. Serghei Lazo, nr. 2 din satul Ciorescu, mun. Chișinău | <i>Ne obligam sa indeplinim lucrarile pînă la 30.09.2019 din momentul semnării Contractului.</i> |

Semnat: _____

Nume: **Anatoli Pozdneacov**

Funcția în cadrul firmei: **inginer sef**

Denumirea firmei: **Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.**