

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

IMSP Institutul de Medicina Urgenta Reparația secției Traumatologia septică (bloc 1, et.6) (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		Anul 2021			
		6 luni de la semnarea contractului					
		1	2	3	4	5	6
1.	Organizare de șantier	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	-----				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----	-----	-----	-----
...	Obiect 03 Categorie de lucrări: Lucrari electrotehnice a)Electricitatea b) Curenti slabi	-----	-----	-----		-----	-----
	Obiect 04 Categorie de lucrări: Lucrari sanitare a) Apeduct si canalizare b) Incalzirea c) Ventilarea	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”