

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice reparația str. Ștefan cel Mare, s. Colonița (REPETAT)

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2022						ANUL 2023											
		Luna						Luna											
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Organizare de șantier																		
2	Sistemul rutier																		
3	Demolarea bordurei																		
4	Montarea bordurei																		
5	Demolarea trotuarului																		
6	Construcția trotuarului																		
7	Ajustarea fintinilor																		
8	Drumuri laterale																		
9	Amenajarea rigolei trapezoidale de pamint																		
10	Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere																		

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climatici

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică respectiv până la 29.12.2023

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Săptămânal

Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice reparația str. Ștefan cel Mare, s. Colonița (REPETAT)

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Săptămâna	ANUL 2022						ANUL 2023											
		Luna						Luna											
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Săptămâna 1																		
2	Săptămâna 2																		
3	Săptămâna 3																		
4	Săptămâna 4																		

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climatici

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică respectiv până la 29.12.2023

Semnat: _____

Nume: ȚURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii:

Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV

GRUP SRL