

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de schimbare a acoperișului la IP Gimnaziul Jora de Jos”

Nr · d/ o	Gupa de obiecte/denumirea obiectului	60zile								
		1-10	11-20	21-30	30-45	45-60	60			
1	Categoria de lucrari: Lucrari de pregatitoare									
2	Categoria de lucrari: Lucrari de reparatie									
	Darea in exploatare									

Lucrările vor începe în decurs de 5 zile după semnarea dispoziției de începere a lucrărilor, care vor dura 60 zile

Semnat: _____

Nume: **Carabet Aliona**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SEALCOM SERVICE S.R.L**