

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

„Reabilitarea rețelelor tehnologice interioare la stația de tratare a apei din mun. Ungheni și extinderii apeductului Zagarancea-Cornești spre satele Zăzulenii Noi, Negurenii Noi, Zăzulenii Vechi, Negurenii Vechi, Țighira, Coșeni, raionul Ungheni”

(denumirea lucrarilor)

Nr. d/o	Task description	2025											
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
01	Lucrari conform caietului de sarcini												

Termen de executare maxim 12 luni.

Data: 15 noiembrie 2024
Administrator AEDIFICATOR S.R.L.

Reprezentant S.C. CASREP S.R.L.

Semnatura _____

Semnatura _____

