

GRAFICUL DE EXECUTIE A LUCRARI

FORMULARUL F3.3

Gimnaziul Sadova Reparația sistemii de încălzire

Nr	Denumirea lucrarilor pe etapa	Zile														Executantul
		1	3	4	1 5	1 6	6 0	6 1	8 0	8 1	9 0					
1.	Acordarea contractului de efectuare a supravegherii tehnice pina la inceperea lucrarilor	x	x													Beneficiarul
2.	Demontarea țevii uzate, caloriferilor			X	X											Antreprenor
3.	Montarea Caloriferelor					X	X									Antreprenor
4.	Verificarea la etansietate							X	X							Antreprenor
5.	Pregatirea documentatiei tehnice pentru darea in exploatare									X	X					Antreprenor

Efectuarea volumului de lucru va fi de 90 (șaizeci) zile, din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat

Data completării: 13 iulie 2019

Semnat: _____

Nume: Mironov Veronica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"