

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumurile G94.1 G94 - Boldurești - G89 și R25 Bucovăț – Nisporeni, amplasate teritorial în raionul Nisporeni

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2025			
		Luna			
		Iulie		August	Septembrie
1	Organizare de șantier				
2	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumurile G94.1 G94 - Boldurești - G89 și R25 Bucovăț – Nisporeni, amplasate teritorial în raionul Nisporeni				

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică, respectiv nu mai tarziu de 30.09.2025.

Semnat: _____

Nume: ȚURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL