

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„, Lucrări de reparație capitală a sediului CNMS”Atletmed”(termoizolare fațadă și reabilitare pereu)”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025							
		Lunile							
		1				2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
„ Lucrări de reparație capitală a sediului CNMS”Atletmed”(termoizolare fațadă și reabilitare pereu).”,- 60 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.									
1	Organizare de șantier								
2	Lucrări de demontare (acoperiș, pereu, gratii)								
3	Lucrări de evacuare și transport materiale								
4	Finisare soclu (săpături, termo/hidroizolații)								
5	Termoizolare pereți cu polistiren + finisaj								
6	Finisare glafuri și feronerie								
7	Pereu și pavaje exterioare								
8	Lucrări de montaj evacuare fum / ventilare								
9	Montaj copertine și sistem de scurgere								
10	Tâmplării metalice și finisaje finale								
11	Curățenie, probe, predare								

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

