

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reamenajarea acceselor pietonale pe străzile: Suveranității, Ștefan cel Mare, Dacia, Vasile Lupu, cu reconstrucția, reamenajarea acceselor pietonale pe străzile Horelor și Grigore Adam și construcția parcărilor adiacente străzilor Ștefan cel mare și Vasile Lupu, or. Nisporeni în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii urbane pentru dezvoltarea socio-economică a Zonei de revitalizare Satul Nou”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026/2027											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier												
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Termen de execuție: 12 (douăsprezece) luni.

Nume: Guțanu Pavel

Funcția: Director

Semnătura _____