

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de pornire rotaj al rețelilor ingineresti (sistem de ventelare,conditionare) bloc operator
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	FAZA1 Pornire sistem de ventelare,conditionare, injecție de abur № 1,2,3,4	15 zi				
3.	FAZA2 Pornire sistem de ventelare,conditionare, injecție de abur № 5,6,7,8		15 zi			
4.	FAZA3 Pornire sistem de ventelare,conditionare, injecție de abur № 9,10,11,12			15 zi		
5	FAZA4 Pornire sistem de ventelare,conditionare				15 zi	

Semnat: _____

Nume: ___ Brudari Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: G4S Company S.R.L.

