

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație (replanificare) a saloanelor IMSP IMU
Lotul nr . 2 Lucrări de reparație (replanificare) a salonului în sală de operații în
secția Traumatologia nr.2, bloc nr.1 et.4

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		Luna	
		Februarie 1-28	Martie 1-31
1.	- Pregatirea shantierului de lucru -Amenajarea pentru lucru. - Achizitionarea si Aprovizionarea obiectului cu materialelor de constructii -Inceperea lucrarilor	XXXX XXXX XXXX XXXX	
2.	Obiect : <i>Lucrări de reparație (replanificare) a saloanelor IMSP IMU</i> <i>Lotul nr . 2 Lucrări de reparație (replanificare) a salonului în sală de operații în secția Traumatologia nr.2, bloc nr.1 et.4</i> Categororia de lucrări: 1.Lucrari de demontare, evacuare a desheurilor 2.Lucrari de tencuieli si montare gips-carton. 3.Pregatirea speciala a peretilor,tavanelor si pardoselelor.(GRUNDUIELI,GLET SPECIAL) 4.Lucrari de aplicare a straturilor finisorii in consecutivitate corecta : Pod/Pereti/Pardosea 5.Lucrari de electro-montare (finisorii) 6.Lucrari de montare a obiectelor sanitare 7.Evacuarea gunoiului de pe shantier. 8. Lucrari sanitare dupa procesul de reparatie (curatenie)	XXXX XXXX XXXX	 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Cu stimă,

Data completării: 30 Ianuarie 2022

Semnat: Semnătură electronică

Nume/prenume: Cojocaru Corina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „Casabella Group” SRL

Adresa r-ul Straseni s. Zamcioji

IDNO 1014600026503
