

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie în cadrul Centrul Medicilor de Familie nr.4

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026											
		luni											
		1	2	3	4	5	6						
1	Organizarea de santier	■											
2	Demontarea/demolarea	■	■										
3	Lucrarile de reparatie		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Lucrarile tehnico sanitare			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Lucrarile electrice		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Durata de executie - 6 luni