

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
Lucrari de renovarea interioara a blocului laboratorului IMSP Spitalului raional
Ungheni (Proiect -Crearea laboratorului clinic modern)

(denumirea lucrarilor)

Nr. d/o	Task description	2024																											
		ianuarie				februarie				martie				aprilie				mai				iunie							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Lucrari conform caiet de sarcini																												

Semnatura _____

Nume: Cozari Ana

Data 07 martie 2024