

CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL PLANIFICĂRII STRATEGICE

METODOLOGIA REALIZĂRII SARCINII

Pentru realizarea reușită a sarcinii, propunem ca activitățile ce urmează a fi implementate să fie realizate în conformitate cu următoarele etape:

ETAPA 1 – ANALIZA DOCUMENTELOR

La această etapă vor fi realizate următoarele activități:

- 1.1. Analiza progreselor înregistrate de Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova în realizarea Programului de Dezvoltare Strategică (PDS) și a impactului general în ceea ce privește implementarea PDS;
- 1.2. Analiza și revizuirea cadrului legal existent, a politicilor și regulamentelor referitoare la rolurile și responsabilitățile Parlamentului și la cerințele metodologice naționale;
- 1.3. Analiza documentelor strategice la nivelul Parlamentului și Secretariatul Parlamentului.

În baza acestor activități va fi elaborat un raport inițial ce va prezenta rezultatele analizei efectuate.

Livrabile: Raport inițial.

Perioada de realizare: Septembrie – 10 octombrie 2019.

Numărul de zile: 7

ETAPA 2 – COLECTAREA DATELOR RELEVANTE

La această etapă vor fi realizate următoarele activități:

- 2.1. Realizarea interviurilor și a întâlnirilor consultative cu părțile interesate din Parlament (deputați și funcționari publici) pentru a identifica rezultatele PDS-ului actual și așteptările pentru noul Program;
- 2.2. Studiul și analiza experienței altor state europene în domeniul planificării strategice.

Livrabile: 1. sinteza principalelor constatări în urma analizei datelor colectate;
2. studiu comparativ privind experiența altor state europene
in domeniul planificării strategice.

Perioada de realizare: 10 octombrie – 05 noiembrie 2019.

Numărul de zile: 6

