

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reabilitarea rețelelor exterioare de alimentare cu apă din s.TodireȘti rl.Anenii Noi
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			...	Anul (n)
		Luna				
		04.2024	05.2024	06.2024	n	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Lucrari constructii generale	Sfirsitul lunii	Toata luna	Inceputul lunii		

Termenul de executare 2 luni de zile

Semnat: _____

Nume: Luca Ursu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. „Feraru-S”