

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului **1. "Teren universal de sport din regiunea blocului locative din str.T.Vladimirescu 65 din mun.Bălți"**

2. Numărul și data contractului **Nr:190 din 04/10/2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului (client) **Primăria mun. Bălți**

4. Adresa beneficiarului **mun.Bălți Independentei 1**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractor – **(antreprenor)**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat în echivalent
contractul dolari SUA

a) inițială 1) **738 217.82 lei (inc. TVA)** _____ - _____
(la data semnării contractului)

b) finală 1) **738 217.82 lei (inc. TVA)** _____ - _____
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **1.) 3,0 luni**

b) efectiv realizată **1.) 3,0 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.18 din 25.07.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Data completării: **21.03.2024**

Semnat: _____

Nume: **Guțu Iurie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Danlevita”**

PROCES-VERBAL
DE RECEȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
AKT

приема окончанных работ

Nr. 18 din 25.07. 2023.
№ от

Privind lucrarea construcția

Работы

Executată la obiectul „Teren universal de sport din regiunea blocului locativ din str. T. Vladimirescu, 65 din mun. Bălți.”

выполненной на объекте

în cadrul contractului nr. 190 din 04.10. 2022 și nr 121 din 20.04. 2023

согласно договора № от

Încheiat între Primăria mun. Bălți și SRL „Danlevita”; pentru lucrările de

заключенного между

на работы

„Teren universal de sport din regiunea blocului locativ din str. T. Vladimirescu, 65 din mun. Bălți.”

1 Lucrările au fost executate în baza autorizației nr 243 eliberată 10.11.2022

Работы были выполнены на основе разрешения

№ выданного

6

cu valabilitate pînă la 10.05.2023

сроком действия до

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____

Приемочная комиссия проводила работу в сроки

fiind formată din:

в составе:

<u>Președintele comisiei</u>	<u>dl N.N. Grigorișin – primar al mun.Bălți</u>
<u>Membrii comisiei</u>	<u>dl V.I. Zincovschii - șeful DGC al Primăriei</u>
	<u>dl I. Macovschi - șef interimar DGAU RF</u>
	<u>dna L.Bragari – administrator ÎM DCC CU</u>
	<u>dl V. Bejenari – specialist principal DGAU RF</u>
	<u>dna N. Rusnac - responsabil tehnic atestat</u>
	<u>dna M. Barîspoli – responsabil tehnic atestat</u>
	<u>dl I. Loris - responsabil tehnic atestat</u>

3. Au mai participat la recepție: Directorul SRL „Danlevita” dl Iu. Guțu.
Adminisrator BA și S dna N. Companiet.

4. Constatările comisiei de recepție:

Приемочная комиссия установила:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele

из исполнительной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части,

cuprinse în lista-anexă nr.1;

указанные в приложении №1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 2, nu au fost executate.

работы, предусмотренные в приложении №2, не были выполнены;

3) în lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

в работах предусмотренных в приложении №3, не были соблюдены требования, предусмотренные в проекте.

5. Comisia de recepție, în urmă constatărilor făcute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше предлагает:

De recepționat obiectul „Teren universal de sport din regiunea blocului locativ din str. T. Vladimirescu, 65 din mun. Bălți.”

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Приемочная комиссия обосновывает свое предложение через:

Obiectul teren universal de sport din regiunea blocului locativ din str. T. Vladimirescu, 65 din mun. Bălți este finalizat.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее:

De recepționat „Teren universal de sport din regiunea blocului locativ din str. T. Vladimirescu, 65 din mun. Bălți.” pentru exploatare.

7* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală str. T. Vladimirescu, 65 mun. Bălți.
1.Teren din beton armat – 297,0 m.p. 2.Gard metalic din plasa rabiț– 148.0 m.l. 3.Plăci de trotuare din beton – 195,0 m.p. 4.Stâlpi metalice de baschet – 2 buc. 5.Banci pe 2 picioare – 4 buc. 6.Urne – 2 buc. 7.Plasa pentru volei – 1 buc. 8.Plasa pentru joc de fotbal – 2 buc. 9.Set pentru joc de baschet – 2 buc.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 4 anexe numerotate, cu un total de 5 file,
Настоящий акт содержит _____ листов и _____ пронумерованных приложений, всего _____ листов,
a fost încheiat astăzi 25.07 a 2023 la ora _____ în 6 exemplare.
был составлен сегодня _____ в _____ экземплярах.

Comisia de recepție la terminarea lucr[ri]lor:
Приемочная комиссия по окончанным работам:

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:
Комиссия окончательной приемки:

Presedinte:

Председатель: Membri:

Члены:

Specialiști:

Специалисты:

Specialiști:

Специалисты:

dl N. Grigorișin

dl V.Zincovschi

dl I. Macovschi

dna L.Bragari

dl V.Bejenari

dna N. Rusnac

dna M. Barîșpoli

dl I. Loris

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

10. Au mai participat în recepție:

TRANSMISĂ:
ПЕРЕДАЛ:

EXECUTANTUL: SRL „Danlevita”

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

« 25 » 07 a. 2023



PRIMITĂ:
ПРИНЯЛ:

INVESTITORUL: Primăria m. Bălți

ИНВЕТОР:

« _____ » a. _____



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Area with horizontal lines for listing missing or incomplete parts, currently blank.

Larisa Bragari

Igor Loris



Administratorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

1. Резиновое покрытие (ЕРДМ) бетонной спортивной площадки из-за отсутствия этих объемов в техническом задании.
2. Выполнить окраску металлических ворот в белый цвет эмалью ПР-133.

Larisa Braganț

Igor Loris



Administratorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU



1. Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate, conform documentației de proiect și recepționate pe parcursul construcției

Nr.	Denumirea lucrărilor	Suma lucrărilor, MDL
	LCM, incluziv:	723632,65 lei
1	Teren din beton armat – 297,0 m.p.	265959,38 lei
2	Gard metalic din plasa rabiț – 148 m.p.	223089,05 lei
3	Plăci de trotuare din beton – 195,0 m.p.	104297,37 lei
4	Stâlpi metalice de baschet – 2 buc.	56617,65 lei
5	Banci pe 2 picioare – 4 buc.	19210,35 lei
6	Urne – 2 buc.	4309,24 lei
7	Plasa pentru volei – 1 buc.	1749,60 lei
8	Plasa pentru joc de fotbal – 2 buc.	2400,00 lei
9	Set pentru joc de baschet – 2 buc.	49000,01 lei
10	Serviciile ÎM DCC CU la etapa realizarea	15727,91 lei
	TOTAL	739360,56 lei (cu TVA)

Larisa Bragari

Igor Loris

Administratorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU

