

## Graficul

*de executie a lucrarilor de constructive a casutelor de la Tabara de odihna pentru copii  
si adolescenti "La Dumbrava"*

**SRL "Polimer"**

Nr	Denumirea lucrarilor	Anul 2019															
		aprilie				mai				iunie				iulie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	<i>Fundatii</i>	■	■	■	■												
2	<i>Pereti portanti, terasa, acoperis</i>			■	■	■	■	■	■								
3	<i>Pereti despartitori</i>							■	■								
4	<i>Pardosele cota 0,00; 2,60m</i>									■	■	■	■	■	■	■	■
5	<i>Planseu cota -2,35m;5,00m</i>							■	■	■	■						
6	<i>Finisare interioare pereti</i>													■	■	■	■
7	<i>Timplaria</i>													■			
8	<i>Reteaua electrica interioara</i>													■	■	■	■
9	<i>Sistemul sanitar interior</i>													■	■		
10	<i>Apa si canalizare exterioara</i>											■	■				
11	<i>Scari de intrare, amenajari</i>													■	■	■	■

Director SRL "Polimer"

V.Svetenco