

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectoarelor de poliție din cadrul subdiviziunilor Poliție Balti

Perioada de execuție este preconizat pentru 150zile calendaristice.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019				
		<i>iulie</i>	<i>august</i>	<i>septembrie</i>	<i>octombrie</i>	<i>noiembrie</i>
1.	Rezistenta	←→				
2.	Arhitectura		←→			
3.	Lucrari tehnico-sanitare (Apa si canalizarea)	←→				←→
4.	Lucrari tehnico sanitare (Incalzire si Ventilare)		←→			←→
5.	Echipament electric de forta si iluminat interior		←→	←→		←→
6.	Автоматическая пожарная сигнализация			←→		←→
7.	Система охранной сигнализации			←→		←→
8.	Система охранного телевидения			←→		←→
9.	Система контроля доступа			←→		←→
10.	Система ридиотрансляций и оповещения			←→		←→
11.	Система экстренного вызова			←→		