

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de amenajare și compartimentare a unei încăperi prin utilizarea peretilor modulari
din PVC în cadrul IMSP Policlinica de Stat
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	...	Anul (n)	
		14 zile.			
1.	Organizare de șantier , ,demontarea construcțiilor vechi.... conform caietului de sarcini.	1-3 zile			
2.	Confecționarea și livrarea construcțiilor precum și instalarea lor conform caietului de sarcini.	1-6 zile			
3.	Finisarea lucrărilor . conform caietului de sarcini.	1-14 zile			

Semnat: _____

Nume: Vitalie Malic

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei Modeaon Impex SRL