

PLAN CALENDARISTIC – lot 7

Adaptare Normativ privind proiectarea podurilor și podețelor

Nr. et.	Denumire etapă	Termeni de execuție		Cota parte, %	Cost etapă, lei, cu TVA	Cu ce se termină etapa
		început	sfârșit			
Etapa I	Anteproiect (AP)	01.11.2022	30.11.2022	25	153 342,00	AP elaborat
Etapa II	Proiect pentru comitet (PC)	01.12.2022	20.12.2022	25	153 342,00	PC elaborat
Etapa III	Proiect pentru ancheta (PA)	21.12.2022	30.06.2023	20	122 673,00	PA elaborat
Etapa IV	Proiect de normativ (PN)	03.07.2023	20.12.2023	30	184 010,36	PN elaborat
Total				100	613 367,36	

Semnat : _____

Nume: **Nicolae LUPUȘOR**

În calitate de: **Administrator interimar**

Ofertantul: **ICȘC „INCERCOM” ÎS**

Adresa: MD – 2043, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1

Data: 20.10.2022