

**FORMULARUL F 3.3**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de reparatie în secția de Ginecologie a spitalului CM „SFÂNTA TREIME”**

<b>nr. d/r</b>	<b>Denumirea lucrării</b>	<b>1-ma lună</b>	<b>luna 2</b>	<b>luna 3</b>	<b>Notă</b>
1.	<b>Lucrări organizatorice, de șantier</b>				
	Primirea șantierului de construcție	-----			
	Procurarea materialelor	-----			
2.	<b>Lucrări de reparație</b>				
	Lucrări de demontare, demolare, desfaceri, etc	-----			
	Lucrări de finisare interioară	-----	-----	-----	
	Lucrări sanitare	-----	-----	-----	
	Lucrări de schimbare a sistemului de încălzire	-----		-----	
	Lucrări electrice	-----		-----	
	Instalarea sistemului de avertizare		-----	-----	
	Lucrări de tâmplărie	-----	-----		
3.	<b>Lucrări organizatorice de finisare</b>				
	Securitatea muncii pe șantier				
	Pregătirea șantierului pentru predarea beneficiarului			-----	
	Lucrări de evacuare a gunoiului de construcție de pe șantier	La necesitate			
	Înștiințarea beneficiarului despre terminarea lucrărilor			-----	

Semnat: \_\_\_ *Semnătură electronică* \_\_\_

Nume: **Iurie RECEAN**

Funcția în cadrul firmei: **Manager**

Denumirea firmei și sigiliu: **”SG Green Farm” SRL**