

Termenii și succesiunea lucrărilor

Secvența etapelor și termenii de lucru privind întocmirea masterplanului orașului Chișinău	Termenii și succesiunea lucrărilor						
	1 Etapa 1 lună	2 etape 3 luni	3 etape 6 luni	Etapa 4 5 luni	5 etape 2 luni	6 etapă în modul prescris	7 etapă în modul prescris
Etapa 1. Activități de pregătire.							
1.1 Efectuarea anchetelor și colectarea datelor de referință							
Studiul documentelor de reglementare. Colectarea și sistematizarea datelor inițiale pe teritoriu.							
1.2 Întocmirea materialelor text sub forma unui raport privind rezultatul culegerii datelor inițiale							
Etapa 2. Elaborarea de studii, justificări și prognoză de dezvoltare pe termen lung (până în 2035).							
2.1. Intocmirea unui program de execuție a lucrărilor							
2.2. Pregătirea conceptului de dezvoltare spațială a orașului Chișinău							
3. Etapa. Dezvoltarea conceptului și comentariul public							
3.1. Intocmirea unui program de implementare a lucrărilor de cercetare							
3.2. Pregătirea conceptului de dezvoltare spațială a orașului Chișinău							
3.3. Discuție publică a conceptului de dezvoltare spațială a orașului Chișinău							
Etapa 4. Dezvoltarea planului general și comentariul public							
4.1. Elaborarea unui master plan pentru municipiul Chișinău							
4.2. Discuție publică a planului general al orașului Chișinău							

<p><b>Etapă 5. Elaborarea și consultarea publică a reglementărilor locale ale orașului</b></p> <p><b>Etapă 6. Obținerea avizelor necesare pentru aprobarea masterplanului</b></p> <p><b>Etapă 7 Dezvoltarea unui portal E-Urbanism pentru a gestiona implementarea și Serviciului orașului</b></p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnata:  Prenumele: **Vlas Gheorghe** În calitate de: **Administrator**, Ofertantul: **INCP "URBANPROIECT"**

Semnata:  Prenumele: **Prodan Vladimir** În calitate de: **Administrator**, Ofertantul: **SC „Gorgona” SRL**

Semnata:  Prenumele: **Chuguevskaya Elena** În calitate de: **Director General** Ofertantul: **OAO «Finporop»**

