

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie a atelierului la Școala auxiliară nr.7 din str.Mateevici 15

Denumirea lucrarilor	LUNILE
	I Luna
Lucrari de pregatire si demontari	
Lucrari de constructie	
Lucrari sanitare interioare	
Lucrai electrice	

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 1 luni

Data completării 18/04/2022

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

