



S.C. „Rețele Terestre” S.R.L.

(+373) 22 101 777

str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni,  
59/B, of.805

1007600026075

office@rts.md

http://rts.md



## GRAFICUL DE PRESTARE

### a serviciilor privind implementarea Sistemului Informațional Geografic (GIS) în procedura de consultări publice

| Nr. d/o | Denumirea etapei și activităților   | Perioada de realizare     | Livrabile/indicatori de performanță  |
|---------|---|---------------------------|--|
| 1.      | <b>Etapa de pregătire și inițiere:</b><br>1. Evaluarea situației existente privind dotarea cu echipamente și resurse umane;<br>2. Definirea parametrilor optimali pentru sistem.                                      | 02.12.2024–<br>17.01.2025 | Sarcina tehnică  |
| 2.      | <b>Etapa de elaborare și testare a sistemului:</b><br>1. Dezvoltarea sistemului;<br>2. Testarea și înlăturarea neconformităților.   | 20.01.2025–<br>25.04.2025 | Sistemul elaborat și testat  |
| 3.      | <b>Etapa de instruire și elaborarea a ghidurilor sistemului:</b><br>1. Instruirea funcționarilor privind administrarea sistemului;<br>2. Elaborarea Ghidului de administrare;<br>3. Elaborarea Ghidului de utilizare. | 28.04.2025–<br>16.05.2025 | Sesiuni de instruire desfășurate<br>Procese-verbale ale sesiunilor de instruire<br>Ghiduri administrare și utilizare elaborate |
| 6.      | <b>Lansarea sistemului în producere:</b><br>1. Acordarea suport la lansarea în producere;<br>2. Administrarea inițială a sistemului.  | 19.05.2025–<br>30.05.2025 | Sistem lansat în producere   |

Data completării **26.11.2024**

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**S.C. „Rețele Terestre” S.R.L.**

(semnătura autorizată)