

*Lucrari de reconstructie a scuarului din str. Maria Dragan*

**Sumar general**

<b>Nr.</b>	<b>Descrierea lucrărilor</b>	<b>Suma Lei, fara TVA</b>	<b>Suma Lei, cu TVA</b>
1	2-1-1 Sistemizarea pe verticala	<b>301 447,62</b>	<b>361 737,14</b>
2	2-1-2 Amenajarea teritoriului (marca PG)	<b>2 748 537,62</b>	<b>3 298 245,14</b>
3	3-2-1 Perete de sprijin PS-1	<b>230 156,12</b>	<b>276 187,34</b>
4	3-2-2 Perete de sprijin PS-2	<b>1 080 504,22</b>	<b>1 296 605,06</b>
5	3-2-3 Perete de sprijin PS-3	<b>230 156,12</b>	<b>276 187,34</b>
6	3-2-4 Intarirea solului. Suportul Solului	<b>685 056,98</b>	<b>822 068,38</b>
7	3-2-5 Lucrari de terasamente, pentru constructie drum de acces, santier PS1,PS2,PS3	<b>78 661,14</b>	<b>94 393,37</b>
8	4-1-1 Retele iluminare exterioara. L=160 m (Marca AEE, IEE)	<b>148 727,09</b>	<b>178 472,51</b>
9	5-1-1 Modernizare retele de telecomunicatii si electronice	<b>342 976,22</b>	<b>411 571,46</b>
	<b>TOTAL OFERTĂ</b>	<b>5 846 223,12</b>	<b>7 015 467,74</b>

Data completării: 13.10.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.